



COMUNE DI TERDOBBIATE
PROVINCIA DI NOVARA

Delib.n. **14**

VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di “Messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali”.

L'anno duemilaventitre addì venti del mese di aprile alle ore 09.00 convocata nei modi prescritti, nella solita sala del Municipio si è riunita la GIUNTA COMUNALE

Fatto l'appello nominale, risultano:

		Presente	Assente
Merisi Domenico	Sindaco	si	
Ferraris Gabriella	Assessore	si	
Savoini Alessandro	Assessore	si	
Totali n.		3	0

Assiste il Segretario Comunale Signora Balbo Dr.ssa. Giuliana

Riconosciuto il numero legale degli Assessori il Sig. Merisi Domenico nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, dichiara aperta la seduta, invita la Giunta Comunale a deliberare sull'argomento indicato in oggetto.

OGGETTO: Approvazione perizia di variante lavori di “Messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali”.

LA GIUNTA COMUNALE

Richiamata la deliberazione della Giunta Comunale n. 19 del 03.08.2021 con la quale è stato approvato il progetto Definitivo/Esecutivo dei lavori di “Messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali”, finanziato ai sensi del Decreto Legge 30 Aprile 2019 n. 34, convertito con modificazioni dalla Legge 28 Giugno 2019 n. 58, recante “Misure urgenti di crescita economica e per la risoluzione di specifiche situazioni di crisi”, che prevede l'assegnazione di contributi ai comuni con popolazione inferiore a 1.000 abitanti.

Richiamata la Determina n. 80 del 09.08.2021 con la quale sono stati aggiudicati, alla Ditta LESCA GIOVANNI s.r.l. con sede a Vercelli (VC) - Via Assab n. 45, P. Iva. 00476510029, i lavori di cui l'oggetto, per un importo definitivo, a seguito del ribasso di gara, pari ad €. 61.344,17 comprensivi degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari ad €. 1.905,00.

Dato atto che si rende necessario provvedere ad approvare una perizia di variante necessaria in quanto durante i lavori si è rilevato un aumento dei prezzi che ha avuto valenza anche per il cantiere in essere. Tali modifiche sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili e risultano inoltre non sostanziali ai sensi del comma 4 dell'art. 106 del D.Lgs. 50/2016.

Tenuto conto della documentazione redatta dall'Ing. Piero SCANDALUZZI, con studio in Novara – C.so Felice Cavallotti n. 26/b, in qualità di Direttore dei Lavori, pervenuta in data 04.04.2023, in merito alla maggior spesa documentata nella seguente perizia di variante, i documenti che ne fanno parte ed in particolare il nuovo quadro economico, compreso il ribasso d'asta, come di seguito riportati:

- Relazione Perizia di Variante - Quadro economico
- Variante Suppletiva - Quadro Comparativo
- Atto di Sottomissione

QUADRO ECONOMICO			
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA		
	Importo lavori	€. 63.235,00	
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso		
	Lavori di perizia	€. 1.905,00	
	Totale lavori		€. 65.140,00
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE		
	Spese tecniche di progettazione	€. 7.603,10	
	Contributi previdenziali (4%)	€. 304,12	
	Iva	€. 6.514,00	
	Iva su spese tecniche (22%)	€. 1.739,59	€. 16.160,81
	Totale Generale		€. 81.300,81

Acquisito il parere in ordine alla regolarità tecnica e finanziaria ai sensi dell'art. 49 del d. Lgs. n. 267/2000.

Ad unanimità dei voti espressi per alzata di mano.

DELIBERA

Di approvare la Perizia di Variante, per l'esecuzione dei lavori di messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali, che si compone degli elaborati e che presenta il quadro economico come di seguito riportati:

- Relazione perizia di Variante - Quadro economico
- Variante Suppletiva - Quadro Comparativo
- Atto di Sottomissione

QUADRO ECONOMICO						
A)	LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA					
	Importo lavori		€.	63.235,00		
	Oneri sicurezza non soggetti a ribasso Lavori di perizia		€.	1.905,00		
		Totale lavori		€.	65.140,00	
B)	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE					
	Spese tecniche di progettazione		€.	7.603,10		
	Contributi previdenziali (4%)		€.	304,12		
	Iva		€.	6.514,00		
	Iva su spese tecniche (22%)		€.	1.739,59	€.	16.160,81
Totale Generale					€.	81.300,81

Di dare atto che la spese di €. 81.300,81 trova imputazione alla missione/programma/titolo/capitolo 1.5.2.20120.

Di demandare al responsabile del servizio tecnico gli ulteriori atti conseguenti.

Di dichiarare il presente atto con successiva ed autonoma votazione immediatamente eseguibile.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE
F.to Merisi Domenico

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Attesto che la presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo comunale 20.04.2023 e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi.

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

Data 20.04.2023

☐ Divenuta esecutiva il giorno _____ ai sensi dell'art. 134 comma 3 del T.U. sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267.
☒ Divenuta esecutiva il giorno 20.04.2023 in quanto immediatamente eseguibile (art.134 comma 4 del T.U. D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267).

Data 20.04.2023

IL SEGRETARIO
F.to Dr.ssa Balbo Giuliana

COMUNE DI TERDOBBIATE

Provincia di Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione perizia di variante lavori di "Messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali"."

Visto il decreto di nomina n. 2/2023 del 02/01/2023.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 19/04/2023

Il Responsabile del Servizio
F.to Geom. Dondi Maria Cristina

COMUNE DI TERDOBBiate

Provincia di Novara

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Deliberazione della Giunta Comunale all'oggetto "Approvazione perizia di variante lavori di "Messa in sicurezza strade – Rifacimento asfalto Strade Comunali".

Visto il decreto di nomina n. 4/2021 del 01/10/2021.

Visto il Regolamento comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi approvato con deliberazioni della G.C. n. 139 del 27.12.2000 e n. 15 del 16.07.2011.

Visto l'art. 49 comma 1 del D.Lgs. 267/00 TUEL.

ESPRIME

Parere favorevole in ordine alla regolarità contabile del provvedimento suindicato.

Terdobbiate 19/04/2023

Il Responsabile del Servizio Ragioneria - Sindaco
F.to Merisi Domenico